

2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО		01.09.2017			
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД		-			
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД		-			
Экспертиза ПИР/ПСД		-			
Размещение закупки на выполнение СМР		15.09.2017			
Заключение контракта на выполнение СМР		10.10.2017			
Ввод объекта в эксплуатацию		25.12.2017			

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства
администрации Истринского муниципального района



Т.В. Иванова