
протокол
заседания ведомственного проектного комитета

по реализации муниципаJIьного приоритетного проекта
<,Щоступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет>

от 01 августа 2017 года Nъ4

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:
1. О ходе реализации приоритетного проекта <<Щоступность дошкольного

образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет>> по состоянию на 01.08.2017 года.
Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель

проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации
муниципального приоритетного проекта к.Щоступность дошкольного образования для детей в

возрасте от 1,5 до 7 лет>.
Начальник Управления образованием Николаева Т.Н. доложила присутствующим о

ходе реаJIизации приоритетного проекта <Щоступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет> по состоянию на 01.08.2017 года:

Присутствовали:
Юлынцева И.Б.

Николаева Т.Н.
Бирюков А.Ю.
Козлова о.М.

Заместитель руководителя
администрации городского округа Истра,
IIредседатель проектного комитета

Начальник Управления образованием

- заместитель руководителя администрации городского округа Истра,
шредседатель проектного комитета
- начальник Управления образованием
- заместитель начаJIьника Управления образованием
- начальник отдела дошкольного образования.

И.Б. Юлынцева

Т.Н. Николаева
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пlл
наименование

этапа"/контрольной
точки

Итоги
завершения

этапа/контроль
ной точки

Срок
начала

Срок
окончан

ия

Информация об исполнении

l Контрольная точка
Проведение
конкурентной
процедуры

Определение
организаций,

осуществляющ
их текущий

ремонт

03.04.1 7 3 l .05.1 7 По результатам проведения
конкурентных процедур (в

соответствии с
документацией закупки)

заключены муниципальные
контракты, составлен график

пDоведения работ,
2 Исполнение контрактов

на проведение текущего
ремонта

Завершение
текущего

ремонта

01.06.17 3 1 .08.17 в соответствии с типовой
документацией закупки,

которую используют
образовательные учрежден ия,

минимzLпьньтй срок
проведения работ установлен
в количестве 75 календарных
дней с момента закJIючения

контракта.
Проведение текущего

ремонта в по плану должно
завершиться до 01 .09.17 года.


