

ПРОТОКОЛ

заседания ведомственного проектного комитета
по реализации муниципального приоритетного проекта
«Всероссийская олимпиада школьников»

от 29 декабря 2017 года

№5

Присутствовали:

Юлынцева И.Б.	- заместитель руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета
Николаева Т.Н.	- начальник Управления образованием
Глебова Ю.О.	- заместитель начальника Управления образованием
Макарова О.А.	- заместитель директора МОУ «Учебно-методический центр»
Макарова О.В.	- методист МОУ «Учебно-методический центр»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Всероссийская олимпиада школьников» по состоянию на 01.12.2017 года.

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Всероссийская олимпиада школьников».

Начальник Управления образованием Николаева Т.Н. доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Всероссийская олимпиада школьников» по состоянию на 29.12.2017 года:

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Информация о выполнении
	Этап 2				
1	Контрольная точка 2 Запуск образовательной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения»	Подписание документов о зачислении на программу	02.10.2017	30.11.2017	Подписаны документы о зачислении на программу
	Этап 3				
1	Контрольная точка 1 Проведение муниципального этапа Всероссийской Олимпиады Школьников	Подготовка свода по проведению муниципального этапа ВОШ и отправка в Министерство Образования МО	01.11.2017	29.12.2017	Проведен муниципальный этап олимпиады, информация о его завершении направлена в Министерство образования Московской области № 634/12 от 19.12.2017, сводный отчет о результатах муниципального этапа отправлен в Министерство


					образования Московской области 21.12.2017 № 389/12
2	Контрольная точка 2 Заполнение облака результатов муниципального этапа на уровне Министерства образования Московской области для последующей выборки участников регионального этапа	Заполненное облако http://oblako.mgou.ru	01.12.2017	29.12.2017	http://oblako.mgou.ru
3	Контрольная точка 3 Запуск дополнительной программы «Ресурсного центра поддержки олимпиадного движения» по работе с участниками регионального этапа	Подписание документов о зачисление на программу	01.12.2017	29.12.2017	Подписаны документы зачислении программу о на

Заместитель руководителя
администрации городского округа Истра,
председатель проектного комитета



И.Б. Юлынцева

Начальник Управления образованием



Т.Н. Николаева