

## ПРОТОКОЛ

заседания ведомственного проектного комитета  
по реализации муниципального приоритетного проекта  
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

от 01 июня 2017 года

№3

### Присутствовали:

Юлынцева И.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра,  
председатель проектного комитета  
Николаева Т.Н. - начальник Управления образованием  
Бирюков А.Ю. - заместитель начальника Управления образованием  
Козлова О.М. - начальник отдела дошкольного образования.

### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

**1. О ходе реализации приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» за май 2017 года.**


Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет».

Начальник Управления образованием Николаева Т.Н. доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» за май 2017 года:

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
	Контрольная точка 4 Проведение конкурентной процедуры	Определение организаций, осуществляющих текущий ремонт	03.04.17	31.05.17	По результатам проведения конкурентных процедур (в соответствии с документацией закупки) заключены муниципальные контракты, составлен график проведения работ. В связи с переносом сроков публикации некоторых конкурентных процедур, заключение контрактов запланировано на июнь 2017г.

Заместитель руководителя  
администрации городского округа Истра,  
председатель проектного комитета

Начальник Управления образованием



И.Б. Юлынцева

Т.Н. Николаева