

## ПРОТОКОЛ

заседания ведомственного проектного комитета  
по реализации муниципального приоритетного проекта  
«Качество образования»

от 01 августа 2017 года

№4

### Присутствовали:

Юлынцева И.Б.	- заместитель руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета
Николаева Т.Н.	- начальник Управления образованием
Бирюков А.Ю.	- заместитель начальника Управления образованием
Козлова О.М.	- начальник отдела дошкольного образования.
Глебова Ю.О.	- эксперт отдела развития общего образования
Босова А.Ю.	- директор МОУ Учебно-методический центр
Егоренкова И.А.	- эксперт отдела дошкольного образования

### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

#### 1. О ходе реализации приоритетного проекта «Качество образования» по состоянию на 01.08.2017 года.


Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Качество образования».

Начальник Управления образованием Николаева Т.Н. доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Качество образования» по состоянию на 01.08.2017 года:

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
1	Контрольная точка 4 Итоговый контроль, государственная итоговая аттестация обучающихся	Корректировка плана мер по улучшению функционирования системы управления образовательным учреждением	май	июнь	По результатам проведенных мероприятий составлены дорожные карты по повышению эффективности управления образовательными организациями, закреплены кураторы за каждым образовательным учреждением. Составлена дорожная карта по Управлению образованием.

Заместитель руководителя  
администрации городского округа Истра,  
председатель проектного комитета

Начальник Управления образованием



И.Б. Юлынцева

Т.Н. Николаева