

**ПРОТОКОЛ**  
заседания ведомственного проектного комитета  
по реализации муниципального приоритетного проекта  
«Качество дошкольного образования»

от 28 апреля 2018 года

№3

**Присутствовали:**

Юлынцева И.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета

Глебова Ю.О. - заместитель начальника Управления образованием

Козлова О.М. - начальник отдела дошкольного образования.

Андреева Ф.А. - эксперт отдела развития общего образования

Босова А.Ю. - директор МОУ Учебно-методический центр

Егоренкова И.А. - эксперт отдела дошкольного образования

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**3. О ходе реализации приоритетного проекта «Качество дошкольного образования» по состоянию на 28.04.2018**

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Качество дошкольного образования».

Заместитель начальника управления образованием Ю.О. Глебова доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Качество школьного образования» по состоянию на 28 апреля 2018 года.


№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
1	Контрольная точка 7 Конкурсная документация рассмотрена на заседании Рабочей группы по обоснованию проведения закупок	Объявлена конкурентная процедура	01.03.2018	28.04.2018	Согласование Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд городского округа Истра

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Истра,  
председатель проектного комитета



И.Б. Юлынцева

Заместитель начальника управления образованием  
администрации городского округа Истра



Ю.О. Глебова