

ПРОТОКОЛ
заседания ведомственного проектного комитета
по реализации муниципального приоритетного проекта
«Качество дошкольного образования»

от 3 сентября 2018 года

№5

Присутствовали:

Юлынцева И.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра,
председатель проектного комитета

Николаева Т.Н. - начальник управления образованием

Козлова О.М. - начальник отдела дошкольного образования.

Андреева Ф.А. - эксперт отдела развития общего образования

Босова А.Ю. - директор МОУ Учебно-методический центр

Егоренкова И.А. - эксперт отдела дошкольного образования

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Качество дошкольного образования» по состоянию на 03.09.2018

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Качество дошкольного образования».

Начальник управления образованием Т.Н. Николаева доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Качество школьного образования» по состоянию на 3 сентября 2018 года.

№ п / п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольн ой точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
1	Контрольная точка 9 Исполнены контракты на проведение текущего ремонта	Проведен текущий ремонт	02.07.2018	31.08.2018	Акты выполненных работ от 23.07.2018, 21.08.2018,

Согласно плана финансового обеспечения мероприятия 1 (Исполнение контрактов на проведение текущего ремонта) планируемый объем финансирования 41 225,20 тыс.рублей. На отчетную дату кассовый расход составил 31 420,2 тыс.рублей. До конца 2018 года денежные средства будут освоены в полном объеме.

Заместитель руководителя администрации
городского округа Истра,
председатель проектного комитета

Начальник управления образованием
администрации городского округа Истра



И.Б. Юлынцева



Т.Н. Николаева