

ПРОТОКОЛ
заседания ведомственного проектного комитета
по реализации муниципального приоритетного проекта
«Качество дошкольного образования»

от 31 мая 2018 года

№4

Присутствовали:

Юлынцева И.Б.	- заместитель руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета
Николаева Т.Н.	- начальник управления образованием
Глебова Ю.О.	- заместитель начальника управления образованием
Козлова О.М.	- начальник отдела дошкольного образования.
Андреева Ф.А.	- эксперт отдела развития общего образования
Босова А.Ю.	- директор МОУ Учебно-методический центр
Егоренкова И.А.	- эксперт отдела дошкольного образования

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Качество дошкольного образования» по состоянию на 31.05.2018

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Качество дошкольного образования».

Начальник управления образованием Т.Н. Николаева доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Качество школьного образования» по состоянию на 31 мая 2018 года.

№ п / п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольн ой точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
1	Контрольная точка 8 Проведена конкурентная процедура	Заключен контракт на проведение текущего ремонта	01.04.2018	31.05.2018	Муниципальный контракт №093927 от 02.03.2018

Заместитель руководителя администрации
городского округа Истра,
председатель проектного комитета



И.Б. Юлынцева

Начальник управления образованием
администрации городского округа Истра

Т.Н. Николаева