

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по проектному управлению
при Руководителе администрации городского округа Истра

от 10 апреля 2017 года

№3

Присутствовали:

- | | |
|-------------------|--|
| Невзорова В. Н. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, заместитель председателя Комиссии |
| Разумикин Г. В. | - первый заместитель Руководителя администрации городского округа Истра |
| Синельщиков А. Е. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра |
| Юлынцева И. Б. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра |
| Южный А. М. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра |
| Синельников И. А. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра – начальник управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг |
| Штейн В. В. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра – начальник управления имущественно - земельных отношений, аграрной политики и экологии |
| Пальмин В. Ю. | - управляющий делами администрации городского округа Истра |
| Кузнецова Е. А. | - начальник управления экономического развития администрации городского округа Истра, секретарь Комиссии |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О создании ведомственных проектных комитетов (исполнение пункта 2 протокола №2 от 31.03.2017).

Руководителями приоритетных проектов были сформированы ведомственные проектные комитеты по реализации приоритетных проектов: «Ремонт подъездов многоквартирных домов»; - «Эффективная и законная нестационарная торговля на территории городского округа Истра»; «Реконструкция тренировочных площадок стадионов к ЧМ-2018 на территории городского округа Истра»; «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории городского округа Истра»; "Качество образования"; "Всероссийская олимпиада школьников".

2. Об утверждении паспортов приоритетных проектов.

В соответствии с пунктом 7 Положения об организации проектной деятельности в Истринском муниципальном районе проектный офис (управление экономического развития) проверил и согласовал представленные паспорта приоритетных проектов, планы-графики выполнения мероприятий, сводные планы приоритетных проектов.

Комиссия приняла решения утвердить паспорта приоритетных проектов, планы-графики выполнения мероприятий, сводные планы приоритетных проектов.

Решили:

- в случае внесения изменений в структуру приоритетных проектов, сроков реализации мероприятий, состава проектных комитетов руководителям приоритетных проектов уведомлять проектный офис (Управление экономического развития) для вынесения данного вопроса на заседание Комиссии.

- проектному офису (Управление экономического развития) проводить мониторинг выполнения мероприятий приоритетных проектов на соответствие сроков, указанных в паспорте приоритетного проекта.

Зам. Руководителя администрации
городского округа Истра –
зам. председателя Комиссии



В. Н. Невзорова

Начальник управления экономического
развития – секретарь Комиссии



Е. А. Кузнецова