

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комиссии по проектному управлению  
при Руководителе администрации городского округа Истра

---

от 05 сентября 2017 года

№5

**Присутствовали:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Невзорова В. Н.   | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, заместитель председателя Комиссии  |
| Разумикин Г. В.   | - первый заместитель Руководителя администрации городского округа Истра  |
| Синельщиков А. Е. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра   |
| Юлынцева И. Б.    | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра   |
| Южный А. М.       | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра   |
| Синельников И. А. | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра – начальник управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг      |
| Штейн В. В.       | - заместитель Руководителя администрации городского округа Истра – начальник управления имущественно - земельных отношений, аграрной политики и экологии |
| Пальмин В. Ю.     | - управляющий делами администрации городского округа Истра   |
| Кузнецова Е. А.   | - начальник управления экономического развития администрации городского округа Истра, секретарь Комиссии   |

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

### 1. Информация о ходе реализации приоритетных проектов.

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра – заместитель председателя Комиссии Невзорова В. Н. открыла заседание Комиссии по проектному управлению и довела до присутствующих информацию о ходе реализации приоритетных проектов.

На текущий момент реализуются 6 приоритетных проектов. Достигнуты следующие результаты:

- в рамках проекта «Ремонт подъездов многоквартирных домов» - представлены 3 протокола заседания ведомственного проектного комитета по исполнению планов. Достигнуты результаты: утвержден адресный перечень подъездов, согласованный с ГУ «ГЖИ МО» и собственниками помещений; в ГАСУ размещены протоколы собраний собственников МКД; согласованы цветовые решения покраски подъездов; в ГАСУ размещено 265 актов выполненных работ, 65 подъездов в работе; ведется работа по выплате управляющим организациям субсидий.


- в рамках проекта «Эффективная и законная нестационарная торговля на территории городского округа Истра» – представлены 3 протокола заседания ведомственного проектного комитета по исполнению планов. Этапы и контрольные точки выполнены в срок. Достигнуты результаты: создана рабочая группа по работе с НТО; утверждена схема размещения НТО; размещены QR-коды на НТО; утверждено положение о проведении аукционов на право размещения НТО.

- в рамках проекта «Реконструкция тренировочных площадок стадионов к ЧМ-2018 на территории городского округа Истра» – представлены 2 протокола заседания ведомственного проектного комитета по исполнению планов. Этапы и контрольные точки выполнены в срок. Достигнуты результаты: заключены муниципальные контракты на проведение работ по реконструкции тренировочных площадок стадионов «Гучково» и «Глебовец»; получены разрешения на строительство.

#### Решили:

- информацию о ходе реализации приоритетных проектов принять к сведению

Зам. Руководителя администрации  
городского округа Истра –  
зам. председателя Комиссии



В. Н. Невзорова

Начальник управления экономического  
развития – секретарь Комиссии



Е. А. Кузнецова