

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель Руководителя администрации
городского округа Истра

А.М. Южный

2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела дорог
Управления ЖКХ и благоустройства

Л.Ю. Тодд

2018 г.

ГРАФИК

выполнения работ по зимнему содержанию, очередности обработки автодорог
противогололедными материалами в зимний период 2018 г.
по муниципальным дорогам сельского поселения Павло-Слободское

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжен- ность дорожного полотна, км	Проезжая часть, час*	Обочины, час*	Обработка с момента обнаружения гололеда и по окончанию снегопада не позднее, час *	очереднос- ть уборки дорог *
1	Павловская Слобода	11,674	8	24	8 часа	1
2	Веледниково	1,3	10	24	10 часа	2
3	Лобаново	1,5	13	24	13 часа	3
4	Борзые	0,3	15	24	15 часа	4
5	Исаково	0,25	17	48	17 часа	5
6	Ивановское	2,3	17	48	17 часа	5
7	Рождественно	2,7	19	48	19 часа	6
9	Новинки	0,6	21	72	21 часа	7
10	Черная	1,3	24	72	24 часа	8
11	Жевнево	3	24	72	24 часа	9
12	Лешково	1,1	25	72	25 часа	10
13	Вельяминово	0,25	25	72	25 часа	11

*График корректируется исходя из дорожной ситуации

ОЗНАКОМЛЕН:

Генеральный директор

ООО «Копорье»

В.В. Палаткин

«

»

г.