

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель Руководителя администрации
городского округа Истра

А.М. Южный

2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела дорог
Управления ЖКХ и благоустройства

Л.Ю. Тодд

2018 г.

ГРАФИК

выполнения работ по зимнему содержанию, очередности обработки автодорог
противогололедными материалами в зимний период 2018г.
по муниципальным дорогам сельского поселения Ядроминское

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжен- ность дорожного полотна, км	Проезжая часть, час*	Обочины, час*	Обработка с момента обнаружения гололеда и по окончанию снегопада не позднее, час *	очередность уборки дорог *
1	подъезд к АО Курсаково	0,51	4	24	4 часов	1
2	д.Первомайское-д.Будьково	5,44	6	24	6 часа	1
3	д.Рубцово	1,3	8	24	8 часа	2
4	п.Хуторки	0,54	8	24	8 часа	3
5	п.Хуторки	0,78	8	24	-	3
6	От п.Хуторки до кладбища	0,8	8	24	8 часа	3
7	подъезд к д/о Румянцеву	0,7	8	24	8 часа	3
8	д.Рыжково	2,32	8	24	8 часа	3
9	д.Бутырки	2,19	9	24	9 часа	4
10	д.Бутырки	0,8	9	24	9 часа	4
11	д.Веретенки	0,75	9	24	9 часа	5
12	д.Троица	0,2	10	24	10 часа	6
13	д.Шебаново	0,55	11	24	11 часа	7
14	д.Долсво	0,309	11	24	11 часа	8
15	д.Долсво	0,786	11	48	11 часов	8
16	д.Горки	0,39	12	48	12 часов	9
17	д.Марково-Курсаково	0,713	13	48	-	10
18	д.Назарово	0,744	14	48	14 часов	11
19	д.Назарово	0,77	14	48	-	11
20	д.Покоево	0,988	15	48	-	12
21	д.Чаново	1,01	16	48	-	13
22	д.Часовня	0,35	16	48	-	14
23	д.Шипаиха	0,53	16	48	-	15

*График корректируется исходя из дорожной ситуации

ОЗНАКОМЛЕН:

Генеральный директор
ООО «СОГЛАСИЕ»

Л.М. Стаховская

