


Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД					
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД			-		
Экспертиза ПИР/ПСД			-		
Размещение закупки на выполнение СМР			01.06.2017		
Заклучение контракта на выполнение СМР			01.07.2017		
Ввод объекта в эксплуатацию			01.10.2017		

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Истра

 Т.В. Иванова