

"Утверждаю"  
Заместитель Руководителя  
Администрации Истринского района  
Южный А.М.

**ГРАФИК**

**остановки на плановый ремонт котельных эксплуатируемых по договорам аренды  
и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей  
ОАО "Истринская теплосеть" на 2017 год**

№№	Наименование котельных	Плановый ремонт	Гидроисп. тепловых сетей	Гидроисп. сетей ГВС	Адреса ЦТП	Плановый ремонт ЦТП
<b>Май м-ц</b>						
1	Котельная п. Гидроузел	05.05-30.09.	10.05			
2	Котельная д. Рычково	05.05-30.09	10.05			
<b>Июнь м-ц</b>						
3	Котельная д. Котово д.21	07.06-21.06	10.05	09.06		
<b>Июль м-ц</b>						
4	Котельная Спорткомплекс Полево	01.07- 25.07	04.07	04.07		
5	Котельная с. Новопетровское ул. Северная стр.50	05.07-19.07	11.05	07.07		
<b>Август м-ц</b>						
6	Котельная с. Павловская Слобода в/г 7/1	03.08-17.08	07.08	07.08		
7	Котельная №10 Лучинская школа	16.08-30.08	11.05	17.08		
8	Котельная п. Гидроузел Котлы "Витермо"	16.08-30.08		17.08		

\* Котел " Витермо" -отключение горячей воды с 16.08 по 30.08

\* С 16.08 по 27.08 будет подаваться теплоноситель на ЦТП " Центр реабилитации и образования №7" и " Воробьевы горы".

\* Отключение котла "Витермо" с 27.08 по 30.08

**Время окончания подачи котельными горячей воды населению-14:00 в день остановки**

**Время начала подачи котельными горячей воды населению -14:00 в день пуска**

Генеральный директор  
ОАО "Истринская теплосеть"

Главный инженер

Начальник ПТО

  
  
  
**Дмитриев Э.В.**  
**Карпов А.Н.**  
**Николаева П.В.**



*Handwritten mark*