

"Утверждаю"

Генеральный директор
АО "Истринская теплосеть"
Чермошенцев Е.В.

**График заполнения тепловых сетей
и проведения пробных топок котельных АО "Истринская теплосеть"
перед началом отопительного сезона 2020-2021 гг.**

№ п/п	Наименование котельных	Дата проведения пробных топок	Начало заполнения т/сетей
ЭР №1			
1	Кот. №3, г.Истра, ул.9-ой Гв. Дивиз., д.62	21.09-24.09	14.09.2020
2	Кот. №4, г.Истра, ул.Советская, д.11А	22.09-25.09	17.09.2020
3	Кот. Лесхоз №6а, г.Истра, ул.Лесная	16.09-19.09	15.09.2020
4	Кот. Лесхоз №7а, г.Истра, ул.Лесная	16.09-19.09	15.09.2020
5	Кот. Административного здания	16.09-19.09	15.09.2020
6	Кот. №1, п.Северный	17.09-20.09	15.09.2020
7	Кот. №2, п.Северный	17.09-20.09	15.09.2020
8	Кот. №9, д.Котово	23.09-26.09	21.09.2020
9	Кот. №21, д.Котово-21	23.09-26.09	21.09.2020
10	Кот. №12, г.Истра, ЭХ "Большевик"	21.09-24.09	17.09.2020
11	Кот. Производственной базы д.Трусово	16.09-19.09	15.09.2020
12	Кот. Спорткомплекса "Истра" (Полево)	21.09-24.09	14.09.2020
13	Кот. Лучинской средней школы	18.09-21.09	15.09.2020
14	Кот. №8, д.Духанино	21.09-24.09	18.09.2020
15	Кот. №13, ПСО-13	22.09-25.09	18.09.2020
16	Кот. №14, ОАО "Ново-Иерусал.кирп.завод	21.09-24.09	18.09.2020
17	Кот. Малая Истра, д.Высоково	17.09-20.09	17.09.2020
18	Кот. д.Рычково	22.09-25.09	21.09.2020
19	Кот. №11, п.Агрогородок	25.09-28.09	17.09.2020
20	Кот. №5, д.Манихино	21.09-24.09	16.09.2020
21	Кот. д.Алексино (Ростелеком)	16.09-19.09	15.09.2020
22	Кот. №6, д.Павловское	25.09-28.09	18.09.2020
ЭР №2			
1	Кот. №1, г.Дедовск, ул.Главная, д.1/1	24.09-27.09	18.09.2020
2	Кот. №2, г.Дедовск, ул.Кр. Октябрь, д.2/1	23.09-26.09	17.09.2020
3	Кот. №3, г.Дедовск, ул.Спортивная, д.7	24.09-27.09	17.09.2020
4	Кот. №4, г.Дедовск, ул.Энергетиков, д.1/1	18.09-21.09	16.09.2020
5	Кот. №5, г.Дедовск, ул.1-я Волоколамская, д.60а	18.09-21.09	16.09.2020
6	Кот. №8, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.18	24.09-27.09	17.09.2020
7	Кот. №7, с.Рождествено	24.09-27.09	17.09.2020
8	Кот. п.Снегири, ул.Мира, д.13	16.09-19.09	11.09.2020
9	Кот. Дедовской школы-интернат	17.09-20.09	16.09.2020
10	Кот.Талицы (Истринский таберкул.дисп.)	17.09-20.09	16.09.2020
11	Кот. с.Павловская Слобода, ул.Карла Маркса	23.09-26.09	18.09.2020
12	Кот. д.Лобаново	17.09-20.09	16.09.2020

13	Кот. в/г 7/1	23.09-26.09	18.09.2020
14	Кот. д.Покровское	24.09-27.09	18.09.2020
15	Кот. д.Обушково	18.09-21.09	16.09.2020
16	Кот. д.Новинки	24.09-27.09	18.09.2020
Э.Р.№3			
1	Кот. п.Глебовский, ГРУ№1	23.09-26.09	16.09.2020
3	Кот. №1, д.Глебово-Избище	17.09-20.09	15.09.2020
4	Кот. №3, д.Глебово-Избище	17.09-20.09	15.09.2020
5	Кот. п.Гидроузел	21.09-24.09	16.09.2020
6	Кот. д.Бужарово	22.09-25.09	18.09.2020
7	Кот. д.Синево	17.09-20.09	15.09.2020
8	Кот. д.Алехново	21.09-24.09	18.09.2020
9	Кот. п.Зеленый Курган	17.09-20.09	15.09.2020
ЭР №4			
1	Кот. д.Кострово	23.09-26.09	18.09.2020
2	Кот. д.Савельево	24.09-27.09	18.09.2020
3	Кот. п.Курсаково	24.09-27.09	18.09.2020
4	Кот. д.Онуфриево	23.09-26.09	18.09.2020
5	Кот. №1, с.Новопетровское ул.Северная, стр.50	23.09-26.09	18.09.2020
6	Кот. №2, п.Румянцево (меб.фабрика)	24.09-27.09	18.09.2020
7	Кот. №3, с.Новопетровское, ул.Полевая	24.09-27.09	18.09.2020
8	Кот. №5, с.Новопетровское, ул.Фабричная	17.09-20.09	16.09.2020
9	Кот. №4, д.Пречистое	17.09-20.09	16.09.2020
10	Кот. №1, п.Хуторки, д.79	17.09-20.09	16.09.2020
11	Кот. №2, п.Хуторки, д.54	17.09-20.09	16.09.2020
12	Кот. №3, п.Хуторки, д.53	17.09-20.09	16.09.2020

Пробные топki проводятся в течении 72 часов.

Технический директор
АО "Истринская теплосеть" _____ Хлебников С.Н.

Начальник ПТО _____ Карпенко Н.А.

Начальник 1-го ЭР _____ Бодунова Е.А.

Начальник 2-го ЭР _____ Ханбутаев А.Н.

Начальник 3-го ЭР _____ Фетисова М.Н.

Начальник 4-го ЭР _____ Лободенко А. Г.

Исполнитель:
инженер ПТО Неженская А.В.