

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель регионального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Вице-губернатор Московской области

_____ Е.А. Хромушин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Государственный заказчик:
**Министерство энергетики
Московской области**

Застройщик (исполнитель):
АО «Мособлгаз»

Сроки:
Июнь 2021 г – Декабрь 2022 г.
Количество населенных пунктов:
149

СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Глава городского округа Истра
Московской области

_____ Т.С. Витушева
(подпись) (инициалы, фамилия)



Паспорт социальной газификации городского округа Истра Московской области

№ п/п	Населенный пункт	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	2	3	4
1	с. Рождествено	Июнь 2021	Декабрь 2021
2	д. Якунино	Июль 2021	Июнь 2022
3	п. Пионерский	Июль 2021	Июнь 2022
4	д. Котово	Июль 2021	Июнь 2022
5	с. Павловская Слобода	Июль 2021	Июнь 2022
6	д. Ивановское	Июль 2021	Июнь 2022
7	д. Падиково	Июль 2021	Июнь 2022
8	д. Талицы	Июль 2021	Июнь 2022
9	д. Ивановское	Июль 2021	Июнь 2022
10	д. Селиваниха	Июль 2021	Июнь 2022
11	д. Крюково	Июль 2021	Июнь 2022
12	д. Садки	Июль 2021	Июнь 2022
13	д. Обушково	Июль 2021	Июнь 2022
14	г. Истра	Июль 2021	Июнь 2022
15	д. Бабкино	Июль 2021	Май 2022
16	д. Ленино	Июль 2021	Июнь 2022
17	п. ОПХ Манихино	Июль 2021	Июнь 2022
18	г. Дедовск	Июль 2021	Июнь 2022
19	д. Надовражино	Июль 2021	Июнь 2022
20	д. Лобаново	Июль 2021	Июнь 2022
21	д. Черная	Июль 2021	Май 2022
22	д. Новинки	Июль 2021	Июнь 2022
23	д. Турово	Июль 2021	Июнь 2022

24	д. Ябедино	Июль 2021	Июнь 2022
25	п. Хуторки	Июль 2021	Июнь 2022
26	д. Кашино	Июль 2021	Июнь 2022
27	д.Ламоново	Июль 2021	Декабрь 2021
28	д. Жевнево	Июль 2021	Июнь 2022
29	д. Покровское	Июль 2021	Июнь 2022
30	п. Курсаково	Июль 2021	Июнь 2022
31	д. Холщевики	Июль 2021	Июнь 2022
32	д. Новоселово	Июль 2021	Июнь 2022
33	д. Котерево	Июль 2021	Июнь 2022
34	д. Слабошеино	Июль 2021	Июнь 2022
35	п. Октябрьский	Июль 2021	Июнь 2022
36	п. Первомайский	Июль 2021	Июнь 2022
37	п. Красная Горка	Июль 2021	Июнь 2022
38	д. Рычково	Июль 2021	Июнь 2022
39	п. Северный	Июль 2021	Июнь 2022
40	с. Лучинское	Июль 2021	Июнь 2022
41	д. Красновидово	Июль 2021	Июнь 2022
42	д. Ефимоново	Июль 2021	Июнь 2022
43	д. Рожново	Июль 2021	Июнь 2022
44	д. Михайловка	Июль 2021	Июнь 2022
45	д. Холмы	Июль 2021	Июнь 2022
46	д. Максимовка	Июль 2021	Июнь 2022
47	д. Козенки	Июль 2021	Июнь 2022
48	д. Петровское	Июль 2021	Июнь 2022
49	д. Юрьево	Июль 2021	Июнь 2022
50	д. Граворново	Июль 2021	Март 2022
51	д. Синево	Июль 2021	Июнь 2022
52	д. Малое Ушаково	Июль 2021	Июнь 2022
53	д. Крючково	Июль 2021	Июнь 2022
54	с. Петровское	Июль 2021	Июнь 2022
55	д. Духанино	Июль 2021	Июнь 2022
56	д. Леоново	Июль 2021	Июнь 2022
57	п. Станции Холщевики	Июль 2021	Июнь 2022
58	д. Никольское	Июль 2021	Июнь 2022
59	с. Дарна	Июль 2021	Июнь 2022
60	д. Головино	Июль 2021	Март 2022
61	п. Огниково	Июль 2021	Июнь 2022
62	п. станции Манихино	Июль 2021	Июнь 2022
63	с. Новопетровское	Июль 2021	Июнь 2022
64	д. Новораково	Июль 2021	Июнь 2022
65	д. Шелковая гора	Июль 2021	Июнь 2022
66	д. Подпорино	Июль 2021	Июнь 2022
67	д. Захарово	Июль 2021	Июнь 2022
68	д. Новодарьино	Июль 2021	Июнь 2022
69	д. Устиново	Июль 2021	Июнь 2022
70	д. Чесноково	Июль 2021	Июнь 2022
71	д. Ламишино	Июль 2021	Июнь 2022
72	д. Сафонтьево	Июль 2021	Июнь 2022
73	д. Качаброво	Июль 2021	Июнь 2022

74	д. Манихино	Июль 2021	Июнь 2022
75	д. Дергайково	Июль 2021	Июнь 2022
76	д. Петрово	Июль 2021	Июнь 2022
77	д. Дьяково	Июль 2021	Июнь 2022
78	д. Зыково	Июль 2021	Июнь 2022
79	д. Петушки	Июль 2021	Июнь 2022
80	д. Дедешино	Июль 2021	Июнь 2022
81	д. Ермолино	Июль 2021	Июнь 2022
82	д. Сысоево	Июль 2021	Июнь 2022
83	д. Хмолино	Июль 2021	Июнь 2022
84	д. Воронино	Июль 2021	Июнь 2022
85	д. Мансурово	Июль 2021	Июнь 2022
86	п. Октябрьской фабрики	Июль 2021	Июнь 2022
87	д. Кучи	Июль 2021	Июнь 2022
88	д. Карасино	Июль 2021	Июнь 2022
89	д. Лешково	Июль 2021	Июнь 2022
90	д. Алехново	Июль 2021	Март 2022
91	д. Телепнево	Июль 2021	Июнь 2022
92	п. Ивановское	Июль 2021	Июнь 2022
93	д. Раково	Июль 2021	Июнь 2022
94	д. Зенькино	Июль 2021	Июнь 2022
95	д. Глебово-Избище	Июль 2021	Март 2022
96	п. Глебовский	Июль 2021	Июнь 2022
97	п. Красный	Июль 2021	Июнь 2022
98	д. Кострово	Июль 2021	Июнь 2022
99	д. Карцево	Июль 2021	Июнь 2022
100	п. Агрогородок	Июль 2021	Июнь 2022
101	с. Онуфриево	Июль 2021	Июнь 2022
102	д. Бутырки	Июль 2021	Июнь 2022
103	п. Троицкий	Июль 2021	Июнь 2022
104	д. Никулино	Июль 2021	Июнь 2022
105	д. Куртниково	Июль 2021	Июнь 2022
106	д. Писково	Июль 2021	Июнь 2022
107	Пгт Снегири дп	Июль 2021	Июнь 2022
108	д. Славково	Июль 2021	Июнь 2022
109	д. Санниково	Июль 2021	Июнь 2022
110	д. Обновленный труд	Июль 2021	Июнь 2022
111	д. Лечищево	Июль 2021	Июнь 2022
112	д. Сокольники	Июль 2021	Июнь 2022
113	д. Зеленково	Июль 2021	Июнь 2022
114	д. Мыканино	Июль 2021	Июнь 2022
115	п. Котово	Июль 2021	Июнь 2022
116	д. Исаково	Июль 2021	Июнь 2022
117	д. Ильино	Июль 2021	Март 2022
118	д. Вельяминово	Декабрь 2021	Июнь 2022
119	д. Рыбушки	Декабрь 2021	Июнь 2022
120	д. Давыдовское	Декабрь 2021	Июнь 2022
121	д. Дуплево	Декабрь 2021	Август 2022
122	д. Борзые	Декабрь 2021	Июнь 2022
123	д. Веледниково	Декабрь 2021	Август 2022

124	д. Буньково	Декабрь 2021	Июнь 2022
125	д. Глинки	Декабрь 2021	Август 2022
126	д. Большое Ушаково	Декабрь 2021	Июнь 2022
127	д. Высоково	Декабрь 2021	Июнь 2022
128	д. Борки	Декабрь 2021	Июнь 2022
129	д. Ядромино	Декабрь 2021	Июнь 2022
130	д. Алексино	Декабрь 2021	Июнь 2022
131	д. Бужарово	Декабрь 2021	Июнь 2022
132	д. Дедово-Галызино	Декабрь 2021	Июнь 2022
133	д.Рождествено	Март 2022	Июнь 2022
134	д.Букарево	Декабрь 2021	Июнь 2022
135	д.Татищево	Декабрь 2021	Июнь 2022
136	д. Борисково	Декабрь 2021	Июнь 2022
137	д. Глебово	Декабрь 2021	Август 2022
138	д. Лужки	Январь 2022	Июль 2022
139	д. Аносино	Март 2022	Ноябрь 2022
140	д. Андреевское	Март 2022	Ноябрь 2022
141	д.Зорино	Март 2022	Декабрь 2022
142	д. Веретёнки	Март 2022	Декабрь 2022
143	д. Троица	Март 2022	Декабрь 2022
144	д. Брыково	Март 2022	Ноябрь 2022
145	д. Жилкино	Март 2022	Декабрь 2022
146	д. Матвейково	Март 2022	Декабрь 2022
147	д. Родионцево	Март 2022	Декабрь 2022
148	п. Румянцево	Март 2022	Декабрь 2022
149	д. Трусово	Март 2022	Июнь 2022

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики Московской области

_____ А.Ю. Самарин

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Мособлгаз»

_____ И.А. Баранов

(подпись) (инициалы, фамилия)