

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОПИЯ
ВЕРНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.07.2022 № 373-р

Об изменении условий муниципального контракта от 19.05.2022 №0848300048222000146 на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации городского округа Истра


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 28.03.2022 № 103/3 «Об утверждении состава и регламента работы рабочей группы администрации городского округа Истра Московской области для рассмотрения изменений существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 01 марта 2023 года, в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств», руководствуясь Уставом городского округа Истра Московской области:

1. Изменить по соглашению сторон условия муниципального контракта от 19.05.2022 №0848300048222000146 на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации городского округа Истра, заключенного между администрацией городского округа Истра Московской области и Индивидуальным предпринимателем Андриасян Ириной Ашотовной (далее - Контракт), увеличив срок выполнения работ по 27 августа 2022г. включительно.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации городского округа Истра от 15.07.2022 №371-р «Об изменении условий муниципального контракта от 19.05.2022 №0848300048222000146 на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации городского округа Истра».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа Истра в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
городского округа Истра



Гл. эксперт
Пелёвина Е.В.



Т.С. Шумская