
протокол
заседания ведомственного проектного комитета

по реализации муниципального приоритетного IIроекта
(доступность дошкольного образованиядлядетей в возрасте от 1,5 до 7 лет>

от 01 июня2017 года Nъз

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:
1. О ходе реализации приоритетного проекта <<!оступность дошкольного

образования для детей в возрасте от 1r5 до 7 лет> за май 20|7 rcда
заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель

проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации
муниципальногО приоритеТного проекта <Щоступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет>.

начальник Управления образованием Николаева Т.н. доложила присутствующим о
ходе реаJIИзациИ приоритеТного проекта кЩоступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет> за май 2017 года:

Присутствовали:

Юльшцева И.Б.

Николаева Т.Н.

Бирюков А.Ю.

Козлова о.М.

Заместитель руководителя
администрации городского округа Истра,
председатель проектного комитета

Начальник Управления образованием

- заместитель руководителя администрации городского округа Истра,

председатель проектного комитета

- начаJIьник Управления образованием

- заместитель начальника Управления образованием

- начальник отдела дошкольного образования,

И.Б. Юлынцева

Т.Н. Николаева
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Контрольная точка 4
Проведение
конкурентной
процедуры

Определение
организаций,

осуществляющ
их текущий

ремонт

03.04.1 7 з 1.05.17 По результатам проведениrI
конкурентных процедур (в

соответствии с
документацией закупки)

заключены муниципrtльные
контракты, составлен график
проведения работ. В связи с

переносом сроков
публикации некоторых

конкурентных процедур,
закJIючение контрактов
запланировано на июнь

2011г.


