

ПРОТОКОЛ

заседания ведомственного проектного комитета
по реализации муниципального приоритетного проекта
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

от 28 апреля 2017 года

№2

Присутствовали:

Юлынцева И.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра,
председатель проектного комитета
Николаева Т.Н. - начальник Управления образованием
Бирюков А.Ю. - заместитель начальника Управления образованием
Козлова О.М. - начальник отдела дошкольного образования.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» по итогам 1 квартала 2017 года.

Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра, председатель проектного комитета Юлынцева И.Б. открыла заседание проектного комитета по реализации муниципального приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет».

Начальник Управления образованием Николаева Т.Н. доложила присутствующим о ходе реализации приоритетного проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» по итогам 1 квартала 2017 года:

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Информация об исполнении
1	Контрольная точка 1 Формирование заявок на проведение текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях	Формирование списка учреждений, в которых необходимо проведение текущего ремонта	09.01.17	28.02.17	Сформирован перечень работ по проведению текущего ремонта в муниципальных дошкольных учреждениях городского округа Истра, из которого отобраны приоритетные работы в рамках утвержденного объема средств Бюджета Истринского муниципального района.
2	Контрольная точка 2 Разработка муниципальной программы Включение мероприятий по реализации проекта в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах»	Утверждение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах»	09.01.17	10.03.17	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2017-2021 годах» утверждена Постановлением от 22.02.2017 №1187/2, изменена Постановлением от 10.03.2017 №1464/3. На реализацию приоритетного проекта в 2017 году запланированы средства бюджета Истринского муниципального района в

					размере 41225,20 тыс.руб.
3	Контрольная точка 1 Соглашение о субсидии	Подписание соглашения о субсидии	01.03.17	31.03.17	Заклучены соглашения о выделении субсидии на иные цели, предусматривающие условия выделения средств Бюджета Истринского муниципального района муниципальным дошкольным учреждениям на цели, не связанные с оказанием муниципальной услуги.
4	Контрольная точка 2 Подготовка конкурсной документации образовательными учреждениями	Направление конкурсной документации на согласование	01.03.17	31.03.17	Все дошкольные учреждения сформировали планы-закупок и планы-графики в соответствии выделенными средствами и включили закупки на проведение текущего ремонта в объеме, предусмотренным муниципальной программой и соглашениями. Разработана конкурсная документация на определение подрядчиков, которые будут проводить текущий ремонт. Документация направлена в МКУ КСМИР для дальнейшего рассмотрения в РГ городского округа Истра
5	Контрольная точка 3 Рассмотрение конкурсной документации на Рабочей группе по обоснованию проведения закупок	Объявление конкурентной процедуры	01.03.17	28.04.17	По результатам рассмотрения в РГ городского округа Истра устранены замечания и объявлены конкурентные процедуры (в соответствии с документацией закупки) или заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком в соответствии с требованиями 44-ФЗ. Проведение ряда процедур запланировано на апрель-май 2017 года.

Заместитель руководителя
администрации городского округа Истра,
председатель проектного комитета

Начальник Управления образованием



И.Б. Юлынцева

Т.Н. Николаева